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1 Vooraf 
Hazlewood b.v. is de mening toegedaan dat het commercieel zeer aantrekkelijk is als de 
houdbaarheid van de door Hazlewood geproduceerde koelverse pizza's verlengd kan worden. 
De huidige houdbaarheid van gasverpakte pizza's is na verpakken maximaal 8 dagen. 
Op basis van een quick scan van ATO bij Hazlewood (rapport nr. 00/092/200300/A) en twee 
daarop volgende gesprekken van ATO-experts met Hazlewood gerepresenteerd door de heren 
Plakké, Egberts en Ruissenaars, werden de volgende gezamenlijke conclusies getrokken: 
- Een integraal onderzoek gericht op het optimaliseren van alle processtappen en 
grondstoffen en vooral het ontwikkelen van nieuwe biologische houdbaarheidsverlengende 
stoffen is het meest logisch en gewenst, maar vanwege de budgettaire mogelijkheden bij 
Hazlewood en de gewenste snelheid voor wat betreft inzicht in de materie op dit moment 
niet haalbaar, (zie businesscase van 31-05-2000). 
- ATO moet een activiteitenplan opstellen, waardoor het mogelijk wordt dat Hazlewood rond 
half augustus 2000 een beeld heeft van de mogelijkheden om te komen tot houdbaar­
heidsverlenging. Indien er geen significante verbeteringen mogelijk zijn, dan is dat tevens 
belangrijke informatie. 
- Om al voor half augustus 2000 meer inzicht te hebben in de mogelijkheden van 
houdbaarheidsverlenging worden de effecten van de volgende meest voor de hand 
liggende variabelen op de houdbaarheid getest: 
1. Grondstofvariatie van de verse groente: ras, rijpheid, soort etc. 
2. Bewerkingsstappen met name het snijden: bot/scherp en vorm. 
3. Verpakkingscondities: 02 - en C02 -variaties. 
- Een logische benadering is dat eerst de houdbaarheid van de groente alleen wordt 
onderzocht. Daarna wordt gekeken in hoeverre de interactie tussen groente en andere 
pizzagrondstoffen als kaas en saus van invloed is op de houdbaarheid van de verwerkte 
verse groenten. Deze stapsgewijze aanpak maakt direct duidelijk waar optimalisatie het 
meest zinvol is. Het zeer grote aantal houdbaarheidsbeïnvloedende aspecten wordt op 
deze wijze geminimaliseerd en gefocussed kan worden op de belangrijkste aspecten. 
- De houdbaarheid van maximaal vier groentesoorten wordt onderzocht bij 7°C bij diverse 
gascondities (die zo slim mogelijk zullen worden gekozen). 
- De houdbaarheidsbepaling geschiedt op basis van visuele kwaliteitsachteruitgang en 
tevens zal de microbiële ontwikkeling worden gevolgd door bepaling van de totaal 
kiemgetallen. 
- Exacte invulling van alle variabelen wordt uitgevoerd als de experimenten starten, maar 
samenspraak van beide partijen is een vereiste. Om experimenten uitvoerbaar te houden 
kunnen niet alle variabelen in een experiment worden onderzocht. 
- Het gewenste tijdschema werkt kostenverhogend. 
- De samenwerkingsovereenkomst tussen ATO en Hazlewood wordt binnen 1 week na 
ontvangst ondertekend. 
Dit projectvoorstel is een uitwerking van bovengenoemde afspraken en conclusies. Het bevat 
een beschrijving van de voorgenomen experimenten. Een fasering wordt uitgewerkt. Tevens 
wordt een overzicht van de kosten verstrekt. 
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2 Onderzoekswerkplan 
2.1 Doel van het project 
Het project richt zich op het verkrijgen van een goed inzicht in de mogelijkheden om te komen 
tot verlenging van de houdbaarheid van gasverpakte koelverse pizza's, waarbij de focus ligt op 
de verbetering van de visuele houdbaarheid van de op de pizza's toegepaste verse groenten. 
2.2 Perspectief 
De voorgestelde studie zal inzicht verschaffen in hoeverre de houdbaarheid van koelverse 
pizza's maximaal verlengd kan worden. Met dat inzicht kan een discussie op basis van 
argumenten met klanten worden gevoerd omtrent de eisen die klanten aan de houdbaarheid 
van Hazlewood pizza's kunnen stellen. In geval van verlengde houdbaarheid, bij voorkeur 14 
dagen, kunnen verder afgelegen markten worden bediend. Dit zou een grote toename van de 
productie tot gevolg kunnen hebben en men is minder afhankelijk van enkele grote, meer 
locale afnemers. Verder past een verbeterde houdbaarheid in de bedrijfsstrategie van 
Hazlewood om samen met een ander bedrijf een Europees distributienetwerk op te richten. De 
positie van Hazlewood in een dergelijke joint venture wordt sterker als men meer kennis heeft 
omtrent de mogelijkheden van het belangrijkste product. 
Door een verlengde houdbaarheid komen de volgende mogelijkheden voor Hazlewood in beeld: 
- Nieuwe markten (België, Duitsland en Noord-Frankrijk) kunnen dan wel worden bediend, 
gegeven de logistieke mogelijkheden van belangrijke retailers in deze regio's. Onderzoek 
heeft aangetoond dat de receptuur van de Hazlewood koelverse pizza zeer 
onderscheidend en gewenst is in deze markt met name door de verse uitstraling van de 
toegepaste groenten. 
- De mogelijke achterstand met een concurrent die een houdbaarheid van 14 dagen na 
verpakken claimt, zou verkleind kunnen worden. 
- Een verloren klant (Schuitema) zou teruggehaald kunnen worden. 
- De positie van Hazlewood in een nieuwe combinatie met een ander bedrijf zou kunnen 
worden versterkt. 
- Een nieuw in te richten Europees distributienetwerk van deze combinatie kan sterk 
geoptimaliseerd worden indien de houdbaarheid met enkele dagen zou kunnen worden 
verlengd. 
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2.3 Onderzoeksplan 
Het onderzoek wordt uitgevoerd in twee fasen en bestaat uit de volgende onderdelen: 
Fase 1: Haalbaarheid van houdbaarheidsverlenging van individuele groenten 
1. Projectdefinitie; 
2. Inventarisatie bij leveranciers om grondstof te optimaliseren; 
3. Houdbaarheidsbepaling van gesneden groente; 
4. Houdbaarheidsbepaling van gesneden groente op broodbodem, kaas, vlees en saus. 
Go no-go beslissing ten aanzien van vervolg fase 2. Indien fase 1 voldoende perspectief biedt, 
wordt fase 2 vervolgd. Indien dat niet het geval is, wordt het onderzoek gestopt of eventuele 
alternatieve mogelijkheden onderzocht. 
Fase 2: Implementatie in de bedrijfsvoering 
5. Aanpassen en testen van het nieuwe productieproces bij Hazlewood: grondstof, snijden, 
verpakken; 
6. Houdbaarheidstest pizza's die geproduceerd worden met aangepast proces: receptuur; 
7. Bepaling houdbaarheid in nieuwe ketens; 
8. Publiciteit: voorlichting, consultancy, artikelen, brochures. 
Fase 1-.Haalbaarheid van houdbaarheidsverlenging van individuele groenten 
In deze fase zullen een aantal variabelen onderzocht worden waarvan verwacht wordt dat ze 
een groot effect hebben op de houdbaarheid van de groenten op de pizza's. De te 
onderzoeken variabelen zijn: grondstoffen (soort, ras en rijpheid), bewerking van de groente 
(snijmaat en snijkwaliteit) en gasconditie in de verpakking. 
In taak 1.1 t/m 1.3 worden de (semi-)optimale condities voor de gesneden verse groenten 
bepaald en in taak 1.4 wordt de vertaling van die optimale condities naar pizza's onderzocht. 
Taak 1.1: Projectdefinitie 
In deze taak wordt samen met Hazlewood experts overlegd over proefschema's. Daarbij 
worden alle details vastgesteld per stap en per proef. Tevens worden er gegevens 
uitgewisseld over de grondstoffen(leveranciers) om na te gaan of er realistische alternatieven 
mogelijk zijn met betrekking tot grondstofkeuzes. 
Output 1.1: Gedetailleerde proef schema 's voort experimenten voorzien van exacte 
planningen en gegevens over groenteleveranciers. 
Duur: Eén (1) week 
Taak 1.2: Verbetering pizzagroente 
Via diverse experts (binnen en buiten ATO) zullen de rassen worden geïnventariseerd, die de 
eigenschappen hebben welke vereist worden voor gebruik als pizzagrondstof. 
In eerste instantie wordt in dit voorstel uitgegaan van de volgende groenten: tomaat, paprika, 
ui en peterselie. Afhankelijk van de resultaten van taak 1.1 kunnen hier nog wijzigingen in 
worden aangebracht. 
Output stap 2: Lijst met rassen van de gebruikte groenten, die het meest geschikt zijn voor 
gebruik als grondstof voor verse pizza's. 
Duur: Twee (2) weken 
Eigendom van A TO. Niets uit dit document mag worden gebruikt, vermeerderd of gedistribueerd zonder schriftelijke toestemming 
van. ATO. 
Ref.nr. OPD 00/169/310500/A/14 juni2000 Pagina -4-
Taak 1.3: Experimenteel onderzoek naar de houdbaarheidsverlenging van 
individuele gesneden groente 
Algemene werkwijze 
De in taak 1.1 en 1.2 geselecteerde groenten worden op verschillende manieren gesneden, 
gewassen en na drogen (centrifugeren) gedaan in open plastic bakjes. De bakjes worden 
vervolgens op rekken in het zgn. Controlled Atmosphere doorstroomsysteem geplaatst. In dit 
systeem zullen de verschillende kamers continu met gas doorspoeld worden bij een 
temperatuur van 7°C. Het spoelgas wordt met behulp van bevochtigers met vocht verzadigd. 
Op beoordelingsmomenten worden bakjes met groente uit het systeem gehaald en worden de 
gascondities na sluiten van het deksel zo snel mogelijk hersteld. 
Beoordelingsmomenten: Gegeven de bekende houdbaarheid van nu (7 dagen) en de gewenste 
houdbaarheid (14 dagen) worden naast de nul-bepaling vier kwaliteitsinspecties per proef 
uitgevoerd. Deze zijn: dag 7,10, 12 en 14. 
Analyse: Alle groenten worden beoordeeld op visuele kenmerken en van geselecteerde bakjes 
worden ook microbiologische bepalingen (mesofiel aëroob kiemgetal) uitgevoerd. 
Deze werkwijze zal herhaald worden naar gelang dit gewenst is voor optimalisatie van één of 
meer van de variabelen. 
Grondstoffen 
Per product zullen twee typen worden geselecteerd. Rijp/onrijp of meerhokkig, kleur etc. 
Bewerking van de grondstoffen 
Afhankelijk van de grondstof zal een keuze gemaakt worden tussen variatie van de vorm of 
variatie van de snijkwaliteit (scherp of bot mes). In ieder geval wordt paprika als ringen en als 
blokjes gesneden getest. 
Opslag 
De bakjes met gesneden groenten worden vervolgens geplaatst in het CA-doorstroomsysteem 
bij een temperatuur van 7°C. De CA-doorstroomcellen zijn cilindrische roestvrij stalen tanks 
(701) die onder specifieke gascondities en temperatuur gebracht kunnen worden. De 
gascondities zullen gedefinieerd worden in taak 1.1. Gezien de resultaten van de gasmetingen 
tijdens de Quick Scan (zie Quick Scan-rapport) zullen vier gascondities gekozen worden. Deze 
zullen in duplo moeten worden onderzocht. Door deze keuze kunnen per experiment twee (2) 
groenten worden onderzocht, in twee rassen of rijpheden, in twee snijvormen of snitten. 
Tabel 1: Samenvatting experimenten (eerste proef) 
Variabel Aantal 
niveaus 
Opmerking 
Groente 4 Paprika, tomaat, ui, peterselie 
Rassen of rijpheid 2 Keuze tussen ras of rijpheid wordt gemaakt 
in taak 1.1 en 1.2 
Snijvorm of -kwaliteit 2 Keuze tussen snijvorm of -kwaliteit wordt 
gemaakt in taak 1.1 
Gascondities 4 De aan te leggen gascondities worden 
bepaald in taak 1.1 
Temperatuur 1 De temperatuur is 7°C 
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Kwaliteitsbeoordelingen 
Op de beoordelingsmomenten zullen de bewaarde gesneden groente visueel en qua geur 
beoordeeld worden. Dit kan eventueel samen met Hazlewood-experts worden uitgevoerd. De 
aspecten hangen af van het product, in ieder geval zullen afwijkingen worden vastgesteld. Op 
smaak wordt niet getest. 
Op dag 7 en 14 zal van de monsters het mesofiel aëroob kiemgetal worden bepaald en 
worden vergeleken met het kiemgetal van het uitgangsmateriaal. 
Output taak 1.3: Na deze onderzoeksstap is er kennis over hoe lang de visuele en 
microbië/e houdbaarheid is van geselecteerde groenten die op verschillende 
wijze zijn geprepareerd en bewaard. 
Opmerking: Als gesneden verse groenten in deze experimenten niet langer houdbaar zijn dan de 
nu reeds bekende 7 dagen, dan lijkt het zinloos om te trachten met behulp van de traditionele 
middelen in de voorgestelde richting door te gaan. Met de resultaten van taak 1.3 wordt de 
richting van het vervolgonderzoek bepaald. Of taak 1.4 wordt uitgevoerd of dat ander onderzoek 
wordt uitgewerkt. Bij dit laatste is te denken aan: biologische bewaarstoffen, marinades, minimal 
processing etc. 
Duur: Zes (14) weken voor 4 groenten. 
Taak 1.4: Houdbaarheidsbepaling van (gesimuleerde) pizza 
Deze stap wordt uitgevoerd als in de vorige stap is vastgesteld dat een houdbaarheid van 14 
dagen met de groente in principe haalbaar is. De vorige stap maakt duidelijk wat de effecten 
zijn van de diverse variabelen op de houdbaarheid van de onderzochte groenten. In deze taak 
1.4 zal worden onderzocht in hoeverre de aanwezigheid van brood, kaas, vlees en saus bij 
optimale preparatie en gascondities afbreuk doet aan de houdbaarheid van de verwerkte 
groenten. Deze experimenten worden of in het CA-doorstroomsysteem uitgevoerd of de 
(gesimuleerde) pizza's worden gasverpakt in speciale verpakkingen (geen krimpfolie maar flow 
pack of top seal). De experimentele eenheid behoeft niet noodzakelijkerwijze een gehele pizza 
te zijn. Segmenten die voldoende componenten bevatten zijn reeds voldoende. Bij kleinere 
pizza's kunnen er meer in het CA-systeem. In geval van gasverpakken bepalen de beschikbare 
mallen bij ATO de omvang van de te testen pizzagrootte. De overwegingen zullen in taak 
1.1 worden uitgewerkt waarna een gemotiveerde keuze volgt. 
Output taak 1.4: Na deze taak is er kennis of de overige pizzagrondstoffen een 
houdbaarheidsverkortend effect hebben op de gesneden verse groenten. Als er 
een negatief effect wordt vastgesteld, kan gerichter worden gezocht naar 
verbeteringen. Te denken hierbij valt aan coatings of isotone sausen etc. 
Duur: Zes (6) weken 
Go-No Go beslissing 
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Fase 2: Implementatie in de bedrijfsvoering 
Taak 2.1 Aanpassen productieproces en testen van de effectiviteit 
Deze taak is voornamelijk technologisch van aard. De eventuele aanpassingen van snij-
apparatuur, verpakkingsmachine, verpakkingsmateriaal of nog andere aspecten vergen 
investeringen en dienen getest te worden; bijvoorbeeld te denken valt aan het voorkomen van 
opgeblazen verpakkingen. De meeste activiteiten zullen door Hazlewood moeten worden 
uitgevoerd. ATO kan testen wat de effecten zijn van veranderingen in het proces door 
proefsamples te testen. Hierbij valt te denken aan houdbaarheidstests en gasmetingen. Op 
basis van de tests kunnen nog weer afstellingen gewijzigd worden en opnieuw worden getest. 
De omvang van deze stap zal voor ATO beperkt worden ingevuld qua te leveren menskracht. 
Output taak 2.1: Door stap 5 uit te voeren weet Hazlewood of de optimale condities uit 
de laboratoriumproeven in de praktijk kunnen worden waargemaakt Praktische 
technische problemen zullen moeten worden opgelost. 
Taak 2.2: Nieuwe productiewijze testen met meerdere recepturen 
Indien de nieuwe werkwijze operationeel is, kan met een groot scala aan recepturen gekeken 
worden hoe robuust de nieuwe werkwijze is. In de laboratoriumfase zijn immers slechts een 
beperkt aantal producten en componenten getest. ATO draagt aan deze stap bij door 
houdbaarheidstests en gasmetingen in de verpakking. 
Output taak 2.2: Na deze stap weet Hazlewood met welke pizza 's men op de nieuwe 
markten terecht kan en met welke houdbaarheid rekening gehouden dient te 
worden. 
Taak 2.3: Bepaling houdbaarheid in nieuwe ketens 
Door proefzendingen te organiseren met nieuwe klanten en houdbaarheidstests te organiseren 
bij de klant en dat te doen in aanwezigheid van onafhankelijke ATO-experts is de kans op een 
succesvolle marktintroductie groter. Temperatuurfluctuaties in de keten komen naar voren 
(dataloggers meesturen) zodat niet de pizza maar ook de logistiek wordt bekeken. De attentie 
van inkopers wordt op het nieuwe product gericht (mishandelingen blijven uit), het resultaat 
wordt gevisualiseerd (eventueel ook de concurrent beoordelen). Een dergelijke integrale 
werkwijze zal in ieder geval het imago van Hazlewood als innovatieve onderneming krachtig 
versterken. 
Output taak 2.3: De nieuwe koelverse pizza met verbeterde houdbaarheid is met succes 
in de praktijk geïntroduceerd en wordt door de afnemer erkend. 
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3 Planning en Fasering 
De planning is weergegeven in tabel 2. 
In de eerste week worden de variabelen gedefinieerd en in de tweede week wordt taak 1.2 
uitgevoerd. In de daarop volgende 14 weken worden achtereenvolgens de verschillende 
groenten onderzocht in taak 1.3. De resultaten worden met Hazlewood besproken. Op basis 
daarvan wordt taak 1.4 in de volgende 8 weken uitgevoerd. De startdatum van fase 1 is 
gepland op 1 augustus 2000. 
Start van fase 2 is afhankelijk van resultaten van fase 1. Bij een Go-beslissing zal deze fase 
concreter worden uitgewerkt. 
Tabel 2: Schematische weergave project koe/verse pizza's en tijdplanning 
Activiteit Weeknr. Na start 
Fase 1 1 2 3 - 1 7  18-27 
Taak 1.1: projectdefinitie 
Taak 1.2: verbetering pizza groente 
Taak 1.3: experimenteel onderzoek 
Taak 1.4: houdbaarheid groente op 
pizza 
Project management 
Rapportage X X X X 
Go/No go X 
Weeknr. Na go 
Fase 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Taak 2.1: technische aanpassingen 
Taak 2.2: testen van meer recepturen 
Taak 2.3: praktijktest 
Rapportages 
Projectmanagement + 
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4 Kosten 
Uitgaande van een projectuitvoering, met startdatum van 1 augustus 2000, bedragen de 
kosten voor fase 1: Hfl. 157.600,- (exclusief BTW). 
Bij eerder starten wordt een toeslag van toeslag van 50 % toegepast voor de periode tot 1 
augustus. Bovenstaande kosten zijn gebaseerd op vier groenten. Twee groenten minder 
verlaagt de prijs met Hfl. 50.000. 
De kosten voor Fase 2 worden geschat op ca. Hfl. 50.000 (exclusief BTW). 
Tabel 3: Projectkosten voorde Fase 1 gebaseerd op vier (4) groenten 
Activiteit in Fase 1 Arbeid Kosten Kosten 
(dagen) Arbeid Materiaal+derden 
(Hfl.) (Hfl.) 
Taak 1.1: 2.0 3000 200 
Taak 1.2: 2.5 4000 400 
Taak 1.3: 52.0 80000 27000 
Taak 1.4: 22.0 
5.0 
29000 4000 
Project management 10000 
Totaal Kosten 83.5 126000 31600 
Totaal Project kosten 157600 
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